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	    项目概况简表

	项目名称
	四川省德格县格勒金矿普查实施方案

	申请单位
	四川京川矿业有限公司

	勘查单位
	四川省六零六地质勘查有限公司

	项目所在省市
	四川省甘孜州
	申请类型
	探矿权延续

	勘查矿种
	金矿
	勘查面积
	8.9126km2

	勘查阶段
	普查
	预算经费（万元）
	368.58

	勘查范围

拐点坐标
	拐点

编号

2000国家大地坐标系
东 经
北 纬
1
99°05′40.614″
32°28′45.533″
2
99°07′39.583″
32°28′45.544″
3
99°07′39.543″
32°28′16.999″
4
99°08′13.457″
32°28′17.051″
5
99°08′13.413″
32°27′47.635″
6
99°08′05.793″
32°27′47.637″
7
99°08′05.771″
32°27′25.571″
8
99°05′40.530″
32°27′25.703″


	
	

	目的任务
	全面收集和综合研究勘查区已有的地、物、化、遥资料，开展地质测量、水系沉积物测量、土壤剖面测量、激电中梯测量，对发现的矿（化）体布设取样钻进行追索控制，并视其见矿情况加密控制，深部采用钻探进行稀疏控制，初步查明勘查区成矿地质条件和矿体地质特征，了解开采技术条件，初步圈定金矿体，估算推断资源量，评价区内是否有进一步勘查工作价值，圈定详查范围，为下一步勘查提供依据。

	
	

	技术方法
	采用地质测量、物化探测量、地表浅钻和深部钻探、采样测试等技术方法手段，圈定物化探异常，对异常进行查证，发现、圈定矿（化）体，并对其进行稀疏控制，初步查明矿（化）体特征、矿石质量及矿石类型。

	
	

	主要实物

工作量
	1:10000地形地质测量8.91km2，1:50000水系沉积物测量8.91km2，1:2000地质剖面测量3km，激电中梯测量2km2，激电中梯剖面测量2km，土壤剖面测量4km，取样钻500m，钻探2500m/15孔（含预留1000m），工程点测量15个，以及岩矿分析测试等工作。

	
	

	预期成果
	提交《四川省德格县格勒金矿普查报告》。

	
	


为延续探矿权，四川京川矿业有限公司委托四川省六零六地质勘查有限公司编制了《四川省德格县格勒金矿普查实施方案》（以下简称《方案》），四川省矿产资源储量评审中心组织专家对《方案》进行了审查，编制单位按照专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审意见如下。

一、位置、交通
勘查区位于四川省德格县城区35°方向、直距约85km的德格县亚丁乡。勘查区至德格县城区公路运距120km，从德格县城沿G317国道至马尼干戈镇，向北经省道S217约50km转乡村道路至亚丁乡，经10km乡村道路直达矿区，交通较方便。
二、项目概况

四川省德格县格勒金矿探矿权人为四川京川矿业有限公司，现持勘查许可证由四川省自然资源厅颁发，证号T5100002009114010036445，有效期自2019年11月24日至2024年11月24日。探矿权范围由10个拐点圈闭，面积11.1693km2。探矿权范围拐点坐标（2000国家大地坐标系）见下表。
	拐点号
	东经
	北纬
	拐点号
	东经
	北纬

	1
	99°05′36.557″
	32°27′17.759″
	6
	99°07′39.540″
	32°28′17.055″

	2
	99°05′28.890″
	32°27′32.947″
	7
	99°08′13.456″
	32°28′17.043″

	3
	99°05′19.337″
	32°27′43.741″
	8
	99°08′13.411″
	32°27′47.627″

	4
	99°05′19.104″
	32°28′45.538″
	9
	99°08′05.792″
	32°27′47.628″

	5
	99°07′39.575″
	32°28′45.609″
	10
	99°08′05.789″
	32°27′17.237″


本次延续按规定缩减面积后，探矿权范围由8个拐点圈闭，面积8.9126km2，拟申请延续的探矿权范围拐点坐标（2000国家大地坐标系）见下表。
	拐点号
	东经
	北纬
	拐点号
	东经
	北纬

	1
	99°05′40.614″
	32°28′45.533″
	5
	99°08′13.413″
	32°27′47.635″

	2
	99°07′39.583″
	32°28′45.544″
	6
	99°08′05.793″
	32°27′47.637″

	3
	99°07′39.543″
	32°28′16.999″
	7
	99°08′05.771″
	32°27′25.571″

	4
	99°08′13.457″
	32°28′17.051″
	8
	99°05′40.530″
	32°27′25.703″


三、审查意见

1.在搜集、分析以往勘查及区域地质成果资料基础上，通过踏勘调查和综合分析，以金矿为主要勘查矿种，兼顾共伴生矿产综合评价，编制了本《方案》，编制依据较充分。

2.按照“由表及里，由浅入深，由稀到密，化探、物探先行；面中求点，点面结合，重点深入”的原则，分层次、分步骤部署普查找矿工作。采用地质测量、水系及土壤化探、激电中梯测量、取样钻、钻探、采样测试等方法手段，勘查方法及技术手段选择符合矿区实际。
3.工作区勘查类型暂难确定，经物化探异常验证、浅钻揭露，发现矿（化）体后，大致按80m×80m工程间距稀疏布置勘查工程，采用钻探控制揭露中深部矿体，勘查间距确定合理，工作方法及其技术质量要求明确，具有可操作性。

4.普查工作按2个年度部署，预计投入主要实物工作量：控制测量（E级）点3个，1:10000地形测量、1:10000地质测量、1:50000水系沉积物测量各8.91km2，1:2000地质剖面测量3km，激电中梯测量2km2，激电中梯剖面测量2km，土壤剖面测量4km，取样钻500m，钻探2500m/15孔（含预留1000m），工程点测量15个，以及岩矿分析测试等工作。预计投入的工作量满足普查需要，工作部署、工作进度安排较合理。

5.《方案》预算依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2021年试用）编制，预算工作量与设计相符，费用投入较合理。

6.《方案》组织管理机构健全，项目人员专业结构较合理，分工明确，质量与安全保障措施得当，绿色勘查措施具体可行。

四、存在问题与建议

1.项目实施过程中严格按“由浅入深、由稀到密”的原则合理安排探矿工程，加强“三边”工作，根据地质情况变化及时对方案进行动态调整，优化工作部署及探矿工程布置。

2.在普查中，需根据矿体的空间展布情况，确定合理的勘查深度，并加强对共伴生矿产综合勘查评价。

3.根据普查成果，若具备探转采条件需继续勘查，需另行编制详查或勘探方案。

五、结论

《方案》收集利用了区内勘查成果资料，开展了踏勘调查，编制依据较充分。勘查技术方法、勘查手段、工作部署总体合理，技术要求具体可行，主要实物工作量可满足普查需要。同意通过审查。

附件：《四川省德格县格勒金矿普查实施方案》评审专家组签名表
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