四川省新一轮找矿突破战略行动财政出资项目管理办法

（征求意见稿）
第一条【目的依据】为规范和加强四川省新一轮找矿突破战略行动财政项目（以下简称项目）管理，推进项目管理制度化、规范化、科学化，保障项目顺利实施，制定本办法。 
第二条【适用范围】本办法所称项目是指纳入地方各级财政用于支持国家和省新一轮找矿突破战略行动安排的区域地质调查、矿产资源评价、区块优选和矿产勘查等项目。

项目按地方各级财政出资比例分为省级财政全额出资项目，省、市县级财政同比例出资项目和市、县级财政全额出资项目三类。省级财政全额出资和省、市县级财政同比例出资项目，由自然资源厅负责组织实施；市、县级财政全额出资项目，由市、县人民政府组织实施，自然资源厅提供技术指导。

第三条【项目申报】自然资源厅全年受理项目申报工作。

（一）申报项目需满足新一轮找矿突破战略行动需求，申报单位按照地质勘查有关国家标准、行业规范及管理制度等要求编制立项申报材料，包括但不限于项目实施方案和项目预算。

（二）申报材料需经上级主管部门组织专家初审并出具审查意见，通过“政府性投资地质勘查项目信息管理系统”提交，同时报送对应纸质件一套。无上级主管理部门的由技术支撑单位负责审查。

（三）拟申报的普查项目不得与非油气类矿业权、已达普查（含）以上级别的财政出资项目范围重叠，涉及生态保护红线、自然保护地的，按国家相关规定执行。
（四）自然资源厅提供拟申报项目坐标范围内限制性要求预查询。

第四条【入库论证】项目入库论证专家从自然资源专家库中随机抽取，论证通过的纳入项目储备库。
专家原则上由技术专家和预算专家组成，单个项目一般不少于5名评审专家，技术和预算专家分别打分并取平均值，按技术分占80%、预算分占20%计算总分，总分低于60分的不得入库。

第五条【项目立项】项目立项应符合国家和省新一轮找矿突破战略行动工作部署和目标任务等要求，从项目储备库中优选项目编入找矿突破阶段实施方案，结合年度财政投资规模有序安排实施，重大需求除外。
第六条【实施单位确定】项目实施单位按照《四川省政府购买服务管理办法》（川财规〔2021〕15号）规定的公平竞争采购方式或自然资源部中央财政项目规定的采购方式择优确定。

第七条【质量管理】项目质量实行终身负责制，实施单位主要领导、分管领导不因职务、单位调整而免于追责；项目投标文件或设计书（实施方案）确定的项目负责人、主要专业技术人员不得随意调换；项目负责人应全程参加项目野外工作，对本项目施工安全、资金支出、成果质量、绿色勘查等负总责；禁止项目负责人、技术负责人同一时段内承担2个及以上项目（野外工作阶段）。
第八条【项目检查】严格落实三级质量检查制度，项目组自检率100%、互检率100%，项目负责人抽检率不低于30%，实施单位技术管理部门和单位技术负责人每年野外检查不少于3次、野外实地及原始资料检查率不低于30%。各级检查须形成质量检查卡片或书面检查意见，实施单位对检查出的问题要逐一进行整改完善,并形成整改记录。出现重大问题的应进行野外实地补充、整改或重新开展相关工作。

第九条【项目调整】项目执行过程中因地质情况或认识发生重大变化，确需对项目设计书（实施方案）作出调整的，实施单位应及时向上级主管部门提出书面申请。有重大调整的，由实施单位上级主管部门组织专家论证同意后书面报送项目主管单位，主管单位组织专家论证并按程序审定批准后执行；一般调整的，由实施单位上级主管部门组织专家论证并审批，报项目主管单位备案。
重大调整是指项目工作部署发生重大改变，主要工作方法或手段变更，重型山地工程工作量调整30％以上；一般调整是指有利于地质找矿、安全施工，根据实际情况对项目工作方法、工程布置、工作量作出的适当合理调整。

实施单位无上级主管部门的，直接报项目主管单位论证。

第十条【项目监管】实施单位上级主管部门应加强项目日常监督、检查与指导，负责项目申报材料、项目设计、调整方案、中期检查、野外验收、成果报告等初审（验）。汇总编报所属单位半年度、年度工作报告，指导地质资料汇交归档，会同项目主管部门完成入库论证、设计审查、报告评审、竣工决算等工作。
第十一条【资金管理】实施单位应加强项目资金核算管理，严格执行财经制度，自觉接受财政、审计以及上级主管部门的监督检查。

第十二条【资源量审查】项目提交有推断及以上资源量的，由项目实施单位委托储量评审机构审查，评审费用从项目费中列支。

第十三条【成果转化】找矿成果转化为矿业权出让的，出让收益分享比例按有关规定执行。

第十四条【奖励】项目实施过程中做出突出贡献的单位或个人，依照有关规定给予奖励。

第十五条【信誉考评】对项目实施单位实行业绩信誉动态管理，每年进行一次业绩信誉综合考评，具体考评办法另行制订。
第十六条【责任追究】对新一轮找矿突破战略行动中有下列行为之一的单位或个人依法依规追究责任。
（一）虚报项目；

（二）项目弄虚作假；
（三）连续两次质量检查不达标；
（四）超出合同约定时间未申请成果验收；
（五）伪造、隐匿技术资料和成果资料；
（六）其他违法违规情形。
第十七条【专家要求】项目实施过程中参与检查评审的专家要科学务实、客观公正，严格遵循业务规范，遵守保密规定，坚守职业道德，对签字确认结果负责。抽取专家应按照自然资源专家库管理办法有关规定提出回避，违反有关规定和纪律的，依法依规追究责任。

第十八条【生态安全】项目实施过程中要切实保护生态环境，保证生产安全，严禁越界勘查、以采代探等违法行为。造成环境、安全事故的，实施单位承担相应法律责任。
第十九条【办法应用】市县级财政全额出资地质勘查项目参照本办法执行。

第二十条【附则】本通知自印发之日起施行，有效期三年。《四川省政府性投资地质勘查项目管理办法》（川自然资规〔2022〕7号）与本办法不一致的，以本办法为准。国家、省另有规定的，从其规定。


